
 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ:  

Obra Bancos

Aquisição e instalação de um transformador de 300KVA a seco para o 

shopping independência

SINAPI - 08/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 09/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS

 1 transformador de 300KVA a Seco 100,00%

93.284,00

100,00%

93.284,00
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

985,26

100,00%

985,26
 3 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 100,00%

2.969,04

100,00%

2.969,04
100,0%

97.238,30

100,0%

97.238,30

Santa Maria , 4 de outubro de 2024.

B.D.I. Encargos Sociais

24,0% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Hélio Santos Fernandes Junior

Engenheiro Eçletricista CREA -RS 88.566 PMSM Matrícula 10.748-4
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