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Manutenção dos Serviços AdministraƟvos da SAGP CC 17/2023 Implementação de sistema de geração fotovoltáica em prédios da PMSM. 294/2024 HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A  R$              553.340,08  R$                           -    R$                                -   0,0%

Revitalização dos Equipamentos Culturais CC 18/2023 Execução de obra do Memorial da Boate Kiss. 159/2024 INFA INCORPORADORA LTDA  R$           4.870.004,68  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção da Educação InfanƟl CC 19/2023 Execução dos PPCI's das EMEI's. 145/2024 F T SERVIÇOS DE ENGENHARIA SM LTDA  R$           1.608.702,23  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental CC 19/2023 Execução dos PPCI's das EMEF's. 145/2024 F T SERVIÇOS DE ENGENHARIA SM LTDA  R$           3.753.638,49  R$                           -    R$                                -   0,0%

Ações para o Transporte Público PE 154/2023 Instalação e fornecimento de abrigos para ponto de ônibus. 148/2024 TINPAVI IND. E COM. DE TINTAS LTDA  R$              528.000,00  R$                           -    R$                                -   0,0%

Construção de Áreas EsporƟvas e de Lazer TP 07/2021 Revitalização do Parque Itaimbé. 176/2021 BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA  R$                400.556,79  R$              222.857,14  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc. TP 20/2023 Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros. 470/2023 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$                355.625,77  R$              355.625,77  R$                           -    R$                                -   0,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 21/2023 19/2024 TCJ CONSTRUTORA LTDA  R$                800.291,72  R$              800.291,72  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 29/2023 09/2024 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.  R$                  77.146,00  R$                77.146,00  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 31/2023 Reforma elétrica EMEF Santa Helena, B. Camobi. 89/2024 PHS CONSTRUÇÕES LTDA  R$                138.000,00  R$              138.000,00  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção dos Prédios Públicos TP 33/2023 Reforma do Prédio nº 05 do Centro DesporƟvo Municipal 08/2024 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                430.772,92  R$              430.772,92  R$                           -    R$                                -   0,0%

Construção e Modernização de Áreas EsporƟvas e de Lazer TP 39/2023 Instalação de brinquedos infanƟs em praças de lazer. 151/2024  DELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$              194.506,07  R$                           -    R$                                -   0,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 41/2020 Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus 395/2020 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA  R$                946.857,15  R$              408.000,00  R$                           -    R$                                -   0,0%

Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc. TP 44/2022 Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros. 538/2022 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                705.830,24  R$              705.830,24  R$                           -    R$                                -   0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 48/2022 685/2022 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                349.054,56  R$              349.054,56  R$                           -    R$                                -   0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 49/2022 693/2022 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                735.462,17  R$              735.462,17  R$                           -    R$                                -   0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 50/2022 696/2022 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                995.947,88  R$              995.947,88  R$                           -    R$                                -   0,0%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 40/2023 Reforma do canteiro central da Av. Rio Branco e passeios da Vila Belga. 54/2024 MRU CONSTRUÇÕES LTDA  R$             1.309.557,02  R$           1.309.557,02  R$             31.676,43  R$                    2.676,66 2,4%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 27/2023 Reforma da Biblioteca Municipal Henrique BasƟde. 693/2023 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                519.967,31  R$              519.967,31  R$             20.351,90  R$                  20.351,90 3,9%

Manutenção de Creches TP 35/2023 683/2023 TCJ CONSTRUTORA LTDA  R$                180.038,95  R$              180.038,95  R$             30.490,82  R$                  30.490,82 16,9%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 52/2022 10/2023 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             2.126.957,78  R$           2.126.957,78  R$          380.125,43  R$                  13.684,47 17,9%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 06/2023 Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392. 475/2023 CONSÓRCIO DELLA PASQUA, FZ, BRITA PINHAL  R$           30.960.143,30  R$         30.960.143,30  R$       6.895.392,70  R$             4.540.557,35 22,3%

Construção e Modernização de Áreas EsporƟvas e de Lazer CC 08/2023 Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação. 451/2023 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  R$             2.275.701,02  R$           2.275.701,02  R$          544.704,64  R$                544.704,64 23,9%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 22/2023 20/2024 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             2.212.084,73  R$           2.212.084,73  R$          578.327,41  R$                465.792,01 26,1%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 05/2023 Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia. 239/2023 BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA  R$             2.268.841,00  R$           2.268.841,00  R$          596.552,82  R$                596.552,82 26,3%

Ampliação e Construção de Escolas TP 40/2022 625/2022 SUMMUS CONSTRUÇÕES LTDA  R$                743.262,55  R$              904.792,97  R$          241.445,77  R$                241.445,77 32,5%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 28/2023 Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia. 07/2024 PHS CONSTRUÇÕES LTDA  R$                199.000,00  R$              199.000,00  R$             80.785,62  R$                  80.785,62 40,6%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 37/2021 39/2022 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.  R$                109.887,07  R$                66.661,47  R$             45.774,40  R$                  45.774,40 41,7%

Revitalização dos Equipamentos Culturais CC 09/2023 Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária. 700/2023 VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  R$             5.700.530,30  R$           6.201.470,73  R$       2.453.517,84  R$             2.453.517,84 43,0%

Ampliação e Construção de Escolas TP 14/2023 452/2023 WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA  R$                316.220,20  R$              316.220,20  R$          166.119,55  R$                166.119,55 52,5%

Construção e Modernização de Áreas EsporƟvas e de Lazer TP 08/2023 Reforma das quadras esporƟvas do Parque Itaimbé - Setor 2. 513/2023 ROMULO BALMER CHAMORRA  R$                897.235,06  R$              897.235,06  R$          501.104,38  R$                501.104,38 55,8%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 16/2022 Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon. 312/2022 TCJ CONSTRUTORA LTDA  R$                550.987,17  R$              550.987,17  R$          334.153,35  R$                334.153,35 60,6%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023 666/2023 WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA  R$                459.652,04  R$              379.507,02  R$          281.662,09  R$                281.662,09 61,3%

Manutenção da Educação InfanƟl DJ 293/2023 05/2024 J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  R$                616.809,90  R$              616.809,90  R$          393.064,15  R$                393.064,15 63,7%

TP 06/2023 Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte. 143/2023 ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA  R$                133.109,00  R$              133.109,00  R$             87.785,08  R$                  87.785,08 65,9%

Manutenção dos Serviços AdministraƟvos da SAGP DJ 292/2023 Reforma emergencial no telhado do CAM. 06/2024 J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  R$                237.730,32  R$              237.730,32  R$          158.929,82  R$                158.929,82 66,9%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023 669/2023 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA  R$             2.990.997,40  R$           2.990.997,40  R$       2.296.118,87  R$             2.296.118,87 76,8%

Ampliação e Construção de Creches CC 08/2022 Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado. 211/2023 MRU CONSTRUÇÕES LTDA  R$             4.570.633,31  R$           4.570.633,31  R$       3.597.402,36  R$             3.391.283,91 78,7%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023 670/2023 CONSTRUCT IN  R$                     7.094,00  R$                  7.094,00  R$               5.995,00  R$                    4.948,75 84,5%

Manutenção dos Cemitérios Públicos TP 38/2022 624/2022 BOOL ENGENHARIA LTDA  R$                  49.790,00  R$                45.814,50  R$             42.233,00  R$                  42.233,00 84,8%

MODAL. 
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Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, 
Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.
Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. 
Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.

Pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - 
Bairro Duque de Caxias.
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de trecho da Rua 
Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro 
Tancredo Neves.
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de trecho da Rua 
ArisƟdes Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.

Fechamento páƟo e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa 
da Silva, no Bairro Salgado Filho.
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização  das ruas Hilda C.C. 
Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca, sinalização de vias e iluminação 
pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.

Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra 
poliesporƟva da EMEF Sergio Lopes.

Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro 
Tancredo Neves.

Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF 
Bernardino Fernandes.

Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 
Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.
Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. 
Machado.

Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos 
Distritos Rurais

Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 
Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.

Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 
Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.
Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de 
operação do Cemitério Ecumênico Municipal.
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Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais RP/CC 02/2018 Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José. 71/2019 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$                199.367,34  R$              179.854,62  R$          170.440,49  R$                170.440,49 85,5%

Manutenção Redes de Esgotos Pluviais DJ 224/2020 Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo 253/2020 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                143.201,50  R$              125.026,52  R$          125.026,52  R$                125.026,52 87,3%

Manutenção de Creches TP 19/2023 Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé. 601/2023 ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA  R$                154.992,89  R$              159.304,57  R$          137.136,44  R$                137.136,44 88,5%

Manutenção de Ações de Promoção TurísƟca CC 04/2022 Revitalização do Calçadão Salvador Isaia 219/2022 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             4.569.737,49  R$           4.538.584,07  R$       4.078.357,29  R$             4.078.357,29 89,2%

Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento CC 09/2019 47/2020 SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  R$           17.617.328,41  R$         17.678.450,65  R$     16.304.404,64  R$          15.983.880,08 92,5%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 10/2023 425/2023 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             3.674.313,60  R$           3.843.227,88  R$       3.479.827,69  R$             3.190.557,38 94,7%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 39/2022 EficienƟzação da Iluminação Pública do Distrito CriaƟvo Centro-Gare. 08/2023 ESB IND. COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA  R$                562.706,98  R$              562.706,98  R$          545.806,94  R$                545.806,94 97,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde DJ 152/2023 500/2023 VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  R$                302.027,51  R$              302.027,51  R$          297.228,35  R$                297.228,35 98,4%

Manutenção de Prédios Públicos TP 07/2023 Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai. 278/2023 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                382.873,78  R$              382.873,48  R$          382.823,48  R$                382.823,48 100,0%

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial DJ 241/2023 701/2023 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                323.688,02  R$              323.688,02  R$          323.688,00  R$                323.688,00 100,0%

Ampliação e Construção de Escolas TP 13/2022 341/2022 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                974.442,15  R$              974.442,12  R$          974.442,12  R$                974.442,12 100,0%

Manutenção das Escolas DJ 49/2023 Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto. 200/2023 WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA  R$             1.142.722,38  R$           1.142.722,38  R$       1.142.722,38  R$             1.142.722,38 100,0%

Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios CC 09/2022 Reforma do 1º Andar do CAM. 78/2023 MRU CONSTRUÇÕES LTDA  R$             3.124.740,94  R$           3.124.740,94  R$       3.124.740,94  R$             3.124.740,94 100,0%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023 668/2023 WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA  R$                459.652,04  R$              195.029,98  R$          195.029,98  R$                195.029,98 100,0%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023 667/2023 AGRIMETAL - IND. TANQUES METÁLICOS  R$                122.430,00  R$              122.430,00  R$          122.430,00  R$                122.430,00 100,0%

Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais DJ 182/2022 Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Plátano. 418/2022 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$                622.855,53  R$              622.855,53  R$          622.855,53  R$                622.855,53 100,0%

Manutenção de Creches DJ 193/2023 600/2023 J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  R$                364.435,63  R$              364.435,63  R$          364.435,63  R$                364.435,63 100,0%

Ampliação e Construção de Escolas TP 12/2022 Ampliação EMEF Santa Flora. 293/2022 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                803.727,09  R$              803.727,09  R$          803.727,09  R$                803.727,09 100,0%

Manutenção das Escolas TP 03/2023 205/2023 F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES  R$                187.531,38  R$              187.531,38  R$          187.531,38  R$                187.531,38 100,0%

Manutenção de Creches TP 26/2023 692/2023 L SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA  R$                  31.157,56  R$                31.157,36  R$             31.157,36  R$                  31.157,36 100,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 34/2023 Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores. 27/2024 PREPAVER CONSTRUTORA LTDA  R$                  65.126,74  R$                65.126,74  R$             65.126,74  R$                    1.225,07 100,0%

Manutenção dos Serviços AdministraƟvos da SAGP TP 16/2023 Reforma do 4º Andar do CAM. 424/2023 MRU CONSTRUÇÕES LTDA  R$                463.920,55  R$              463.920,55  R$          463.920,55  R$                463.920,55 100,0%

Manutenção das Escolas TP 24/2023 Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro. 542/2023 PHC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA  R$                135.377,03  R$              141.029,21  R$          141.029,21  R$                141.029,21 104,2%

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial DJ 289/2023 Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores. 04/2024 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$             1.017.553,18  R$           1.180.311,24  R$       1.179.202,32  R$             1.179.202,32 115,9%

Ações de Urbanização Integrada CC 12/2011 600/2012 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$             4.426.807,27  R$           4.194.762,15  R$       4.194.762,15  R$             4.194.762,15 ENCERRADO

Ampliação e Construção de Creches CC 03/2021 270/2021 BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA  R$             4.965.822,61  R$           4.800.460,40  R$       4.800.460,40  R$             4.800.460,40 ENCERRADO

Manutenção Redes de Esgotos Pluviais DJ 345/2019 269/2019 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             1.300.529,46  R$           1.256.145,51  R$       1.256.145,51  R$             1.256.145,51 ENCERRADO

Manutenção Redes de Esgotos Pluviais DJ 351/2019 Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P.Machado. 276/2019 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$                  61.051,29  R$                57.480,24  R$             57.480,24  R$                  57.480,24 ENCERRADO

Ampliação e Construção de Creches TP 08/2021 Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário. 272/2021 SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  R$                117.709,21  R$              117.208,95  R$          117.208,95  R$                117.208,95 ENCERRADO

Ampliação e Construção de Escolas TP 09/2021 Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi. 273/2021 SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  R$                111.612,28  R$              109.355,96  R$          109.355,96  R$                109.355,96 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 03/2022 Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua Pedro Figueira 103/2022 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$             2.437.030,27  R$           2.411.313,81  R$       2.411.313,81  R$             2.411.313,81 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 04/2022 130/2022 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             2.630.908,10  R$           2.623.449,53  R$       2.623.449,53  R$             2.623.449,53 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 13/2021 Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Kruel, no Bairro Nonoai. 203/2021 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$                212.872,77  R$              200.043,81  R$          200.043,81  R$                200.043,81 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 16/2020 Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro. 146/2020 CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  R$                656.296,17  R$              649.596,62  R$          649.596,62  R$                649.596,62 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 16/2021 Pavimentação asfálƟca, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha. 209/2021 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$             2.123.064,77  R$           2.105.228,26  R$       2.105.228,26  R$             2.105.228,26 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 18/2020 141/2020 CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  R$                246.959,21  R$              228.064,85  R$          228.064,85  R$                228.064,85 ENCERRADO

Ampliação e Construção de Creches TP 18/2022 Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Urlândia. 365/2022 SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  R$                  37.535,42  R$                36.704,01  R$             36.704,01  R$                  36.704,01 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 20/2022 294/2022 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$             3.142.455,04  R$           3.122.257,87  R$       3.122.257,87  R$             3.122.257,87 ENCERRADO

Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José 
Barin
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua Bechara 
Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.

Obra de corrreção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US 
São Francisco.

Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada 
hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.

Construção de cobertura para quadra poliesporƟva da EMEF Santa Flora, 
distrito de S. Flora.

Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 
Juscelino Kubistcheck.  LOTE 3: Construção de muro de contenção.

Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 
Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório 
metálico de água potável.

Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da 
EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.

Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF 
CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.

Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro 
Chácara das Flores.

Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas 
do Km3.
Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no 
Bairro João Luiz Pozzobon.
Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. 
Pé de Plátano.

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua João 
FranciscaƩo

Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo 
Uglione e Silva Jardim.

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua Adi João 
Forgiarini.
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Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 24/2019 232/2019 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$                  66.183,15  R$                58.053,22  R$             58.053,22  R$                  58.053,22 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 24/2019 232/2019 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$                388.616,55  R$              383.978,43  R$          383.978,73  R$                383.978,73 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 24/2022 425/2022 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             2.012.527,97  R$           1.956.261,42  R$       1.956.261,42  R$             1.956.261,42 ENCERRADO

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 25/2019 Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal 233/2019 OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA  R$                  56.795,40  R$                55.614,81  R$             55.614,81  R$                  55.614,81 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 26/2022 454/2022 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$             2.147.774,70  R$           2.120.177,92  R$       2.120.177,92  R$             2.120.177,92 ENCERRADO

Manutenção de Prédios Públicos TP 28/2021 Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira. 16/2022 INFA INCORPORADORA LTDA  R$                822.972,91  R$              812.656,49  R$          812.656,49  R$                812.656,49 ENCERRADO

Ampliação e Construção de Creches TP 41/2022 Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrázia Pengo Lorenzi 669/2022 SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  R$                  77.129,42  R$                76.685,81  R$             76.685,81  R$                  76.685,81 ENCERRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 45/2022 626/2022 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             1.194.898,39  R$           1.167.636,17  R$       1.167.636,17  R$             1.167.636,17 ENCERRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais CC 01/2017 Pavimentação da Av.Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel 28/2017 SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  R$             3.443.893,68  R$           3.218.614,20  R$       3.218.614,23  R$             3.218.614,23 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais CC 08/2019 Pavimentação Av. Brasil, trecho 02 247/2019 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$             3.131.226,02  R$           3.091.045,72  R$       3.091.045,72  R$             3.091.045,72 EXPIRADO

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial CC 03/2020 311/2020 DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA  R$             5.512.582,24  R$           5.406.381,07  R$       5.406.381,07  R$             5.406.381,07 EXPIRADO

Ampliação e Construção de Creches CC 01/2022 403/2022 BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA  R$             5.312.425,33  R$           5.312.425,33  R$       5.312.424,11  R$             5.312.424,11 EXPIRADO

Manutenção dos Serviços AdministraƟvos da SAGP DL 200/2022 455/2022 REGIS ARTUR BOSA VIOLLI  R$                  18.022,77  R$                15.130,38  R$             15.130,38  R$                  15.130,38 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 11/2019 Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato 122/2019 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI  R$                610.481,41  R$              610.481,41  R$          542.737,83  R$                542.737,83 EXPIRADO

Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais TP 02/2020 Drenagem pluvial no Parque Residendial Jardim Lindoia, no Bairro São José. 81/2020 CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI  R$                614.278,27  R$              460.710,00  R$          460.710,00  R$                460.710,00 EXPIRADO

Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais TP 03/2020 Drenagem e pavimentação asfálƟca da Rua Marechal Manoel G. Carneiro 98/2020 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             2.858.914,46  R$           2.853.437,80  R$       2.853.437,80  R$             2.853.437,80 EXPIRADO

Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais TP 06/2020 87/2020 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$             2.338.644,75  R$           1.982.878,33  R$       1.982.878,33  R$             1.982.878,33 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 08/2020 Recuperação pavimentação Rua Riachuelo 104/2020 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                383.941,28  R$              296.298,81  R$          296.298,81  R$                296.298,81 EXPIRADO

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 04/2023 Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart. 238/2023 BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA  R$             2.091.224,41  R$           2.091.224,41  R$       2.091.224,41  R$             2.091.224,41 EXPIRADO

Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais TP 15/2022 342/2022 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$             1.550.467,32  R$           1.549.686,52  R$       1.549.686,52  R$             1.549.686,52 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 17/2020 Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant. 156/2020 CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  R$                831.955,03  R$              605.440,35  R$          605.440,35  R$                605.440,35 EXPIRADO

Ampliação e Construção de Escolas TP 21/2016 186, 187, 188, 189/2016 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  R$                  40.787,34  R$                36.504,72  R$             36.504,72  R$                  36.504,72 EXPIRADO

Ampliação e Construção de Creches TP 21/2016 182, 183, 184, 185/2016 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  R$                  44.620,72  R$                41.182,58  R$             41.182,58  R$                  41.182,58 EXPIRADO

Construção de Áreas EsporƟvas e de Lazer TP 22/2019 Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa) 187/2019 PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA  R$                572.543,24  R$              564.285,92  R$          564.285,92  R$                564.285,92 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 22/2021 359/2021 FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  R$             1.262.909,50  R$           1.263.890,81  R$          940.468,19  R$                940.468,19 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 23/2019 202/2019 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$                405.470,62  R$              395.393,59  R$          395.393,59  R$                395.393,59 EXPIRADO

Ações de Urbanização Integrada - PAC TP 25/2008 Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi. 272/2008 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                538.199,11  R$              335.174,61  R$          335.174,61  R$                335.174,61 EXPIRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 25/2022 473/2022 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             1.510.397,16  R$           1.455.882,35  R$       1.455.882,35  R$             1.455.882,35 EXPIRADO

Ações de Urbanização Integrada - PAC TP 26/2007 834/2007 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$             1.220.276,32  R$           1.024.807,23  R$       1.024.807,23  R$             1.024.807,23 EXPIRADO

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial TP 26/2020 158/2020 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$             1.254.424,98  R$              912.452,35  R$          912.452,35  R$                912.452,35 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 29/2019 Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado. 266/2019 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$                696.339,39  R$              642.195,46  R$          642.195,46  R$                642.195,46 EXPIRADO

Modernização da Rede de Atenção Especializada TP 29/2021 Execução do PPCI do prédio do PA do Patronato. 485/2021 ARNOLD & VERON LTDA  R$                128.693,59  R$                98.882,48  R$             98.882,48  R$                  98.882,48 EXPIRADO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais TP 30/2019 267/2019 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$                950.712,04  R$              829.591,05  R$          829.591,05  R$                829.591,05 EXPIRADO

Modernização da Rede de Atenção Especializada TP 30/2021 Execução do PPCI do prédio da Políclínica José Erasmo Crosseƫ. 15/2022 ARNOLD & VERON LTDA  R$                124.327,70  R$              124.327,70  R$          101.277,92  R$                101.277,92 EXPIRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 30/2022 453/2022 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             3.479.553,61  R$           3.443.150,17  R$       3.443.150,17  R$             3.443.150,17 EXPIRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 42/2022 530/2022 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             1.633.822,96  R$           1.617.543,39  R$       1.617.543,39  R$             1.617.543,39 EXPIRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 43/2022 537/2022 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$             1.788.921,91  R$           1.766.671,82  R$       1.766.671,82  R$             1.766.671,82 EXPIRADO

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 53/2022 Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização da Rua Floresta. 09/2023 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA  R$                842.927,66  R$              838.658,90  R$          838.658,90  R$                838.658,90 EXPIRADO

Construção de Áreas EsporƟvas e de Lazer CC 02/2019 4ª Etapa do Centro de Eventos 240/2019 BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  R$             3.058.717,65  R$           1.698.526,62  R$       1.698.526,52  R$             1.698.526,52 RESCINDIDO

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 11/2020 Reforma US Oneyde de Carvalho 145/2020 K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  R$                297.248,07  R$              215.911,13  R$          215.911,13  R$                215.911,13 RESCINDIDO

Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha 
Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2
Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues , entre as ruas Sete de 
Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de vias do Bairro 
Camobi - Lote 01.

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de rua sem 
denominação no Bairro Urlândia.

Pavimentação asfálƟca e sinalização das Ruas João FranciscaƩo e Major João 
Scherer - Bairro São José.

Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de 
Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza; no Bairro Camobi.
Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. 
Medianeira.
Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar 
do CAM.

Drenagem pluvial e pavimentação asfálƟca de ruas do Bairro N. Sra. do 
Perpétuo Socorro.

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de ruas do Parque 
Residencial Camobi, Bairro Camobi.

Execução de PPCI nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da 
Cunha, N.Sra. Da Conceição
Execução de PPCI nas EMEIs Eufrazia P Lorenzi, Angela Tomazeƫ, João 
Franciscato, Zahie b Farret

Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São 
Miguel e Travessa São Miguel; Bairro Salgado Filho.
Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio 
Gomes dos Santos

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de vias do Bairro 
Camobi - Lote 02.
Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila 
Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2). 
Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria 
pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.

Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc.Pelotas à 
Floriano Peixoto)

Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização de vias do Bairro 
Camobi - Lote 03.
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização das ruas dos 
Camboatas e dos Branquilhos - Bairro Nova Santa Marta.
Drenagem pluvial, pavimentação asfálƟca e sinalização das ruas Aparício 
Borges, Silvio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.
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Ampliação e Construção de Escolas CC 06/2022 503/2022 VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  R$             3.705.452,78  R$           3.700.969,53  R$       3.700.969,53  R$             3.700.969,53 SUSPENSO

Manutenção do Aeroporto Municipal DJ 21/2022 115/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA  R$                350.868,07  R$                98.243,06  R$             98.243,06  R$                  98.243,06 SUSPENSO

Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais DJ 337/2021 487/2021 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  R$                897.219,32  R$              659.427,38  R$          659.427,38  R$                659.427,38 SUSPENSO

Manutenção Redes de Esgotos Pluviais DJ 347/2019 273/2019 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA  R$                705.923,04  R$              651.772,48  R$          651.772,48  R$                651.772,48 SUSPENSO

Manutenção do Aeroporto Municipal Inex. 59/2023 274/2023 ORION ADM. E SERV. AERONÁUTICOS  R$                265.125,99  R$              265.125,99  R$          239.671,57  R$                239.671,57 SUSPENSO

Ampliação e Construção de Escolas TP 11/2022 Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro. 266/2022 TCJ CONSTRUTORA LTDA  R$                443.161,69  R$              443.161,69  R$          437.834,69  R$                437.834,69 SUSPENSO

Ampliação e Construção de Escolas TP 13/2020 Construção de quadra poliesporƟva na EMEF Castro Alves 135/2020 CONCREGIAL EIRELI  R$                350.670,13  SUSPENSO  R$                           -    R$                                -   SUSPENSO

Construção e Modernização de Áreas EsporƟvas e de Lazer TP 17/2022 Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4. 452/2022 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  R$                520.517,86  R$              491.854,42  R$          478.069,02  R$                478.069,02 SUSPENSO

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 30/2020 Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves 229/2020 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA  R$                145.000,00  R$              119.171,16  R$          119.171,16  R$                119.171,16 SUSPENSO

Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esporƟva na EMEF 
Ione M. Parcianello, Bairro Tomazeƫ.
Ampliação do terminal de passageiros e do páƟo do estacionamento do 
Aeroporto Municipal
Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da 
Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.
Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. 
Itararé.
Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relaƟvos ao "Lado 
Ar" do Aeroporto Municipal.


