
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

EMEF JOÃO DA MAIA BRAGA - 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI - 09/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 10/2024 - Rio Grande do 

Sul

SIURB - 07/2024 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2024 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAS 100,00%

25.971,27

100,00%

25.971,27

 2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO DO 

SISTEMA

100,00%

86.878,88

100,00%

86.878,88

 3 FOSSA SÉPTICA 100,00%

14.604,73

100,00%

14.604,73
 4 FILTRO ANAERÓBICO 100,00%

14.604,73

100,00%

14.604,73
 5 VALA DE INFILTRAÇÃO 100,00%

9.667,15

100,00%

9.667,15
 6 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

30.451,83

100,00%

30.451,83

100,0%

182.178,59

100,0%

182.178,59

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 04 de novembro de 2024.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil - CREA/RJ 028585

B.D.I. Encargos Sociais

20,95% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro
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