- Prefeitura Municipal de
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS

TR - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obras de construcdo de
sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto por fossa séptica, filtro anaerdbico e
sumidouro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo da Maia Braga, em Santa Maria.

2. JUSTIFICATIVA

Devido a situacdo de esgoto a céu aberto na via publica em frente a escola, que
compromete a saude dos alunos e servidores, hd a necessidade urgente de implantar um sistema de
tratamento adequado, conforme as normas técnicas e regulatérias vigentes.

3. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servicos a serem contratados incluem:
- Instalagdo de sistema de fossa séptica com volume Util de 15,48 m3,
- Instalagdo de sistema do filtro anaerdbico com volume util de 15,24 m3.
- Instalacdo de sumidouro com &rea de infiltracdo de 476,25 m?2.

- Execucdo das obras com materiais adequados e seguindo as normas da NBR
7.229/93 e NBR 13969/97.

4. CRITERIOS DE SELECAO

A selecao da empresa serd feita com base nos critérios de habilitacdo e proposta
técnica, conforme o artigo 25 da Lei n? 14.133/21, que permite a contratag¢do integrada em casos de
urgéncia.

5. CONDIGOES DE EXECUGAO

A empresa contratada devera respeitar as normas de seguranca e saude no trabalho,
garantindo a integridade dos trabalhadores e da comunidade escolar durante a execucdo das obras.

6. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo dos servigos: 30 dias, sendo que poderd ser definido no
contrato, mas devera ser curto, considerando a urgéncia da demanda.

7. CONSIDERACOES FINAIS

Rua Venéncio Aires, n2 2277 - 52 Andar - Centro - Santa Maria/RS - CEP: 97010-005 - Tel.: (55) 3174.1562-
E-mail: gabinetesecap@santamaria.rs.gov.br e sep.santamaria@gmail.com

www.santamaria.rs.gov.br



http://www.santamaria.rs.gov.br/
mailto:sep.santamaria@gmail.com
mailto:gabinetesecap@santamaria.rs.gov.br

- Prefeitura Municipal de
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS

Deve-se observar que as dimensdes do sistema poderao ser ajustadas em funcdo do
uso efetivo da unidade escolar e da area disponivel para a instalacdo do sistema. A soluc¢do técnica
poderd incluir a area do leito estradal, desde que ndo comprometa o uso da via publica.

8. ARTIGOS DA LEI 14.133/21 A SEREM CONSIDERADOS

- Art. 12: Estabelece a necessidade de promover a contratacdo de obras, servicos e
compras publicas com base na eficiéncia, legalidade e economicidade, priorizando a qualidade na
execuc¢ao dos servigos.

- Art. 42: Permite a contratacdo integrada para a execuc¢do de servigos que envolvam
a execucdo de obra e fornecimento de bens, especialmente em casos de urgéncia e necessidade de
atendimento imediato a situacdes que coloquem em risco a saude publica.

- Art. 25: Dispensa a licitacdo em casos de emergéncia ou calamidade publica,
garantindo a possibilidade de contratacdo direta quando a situagdo o exigir, sendo este um aspecto
fundamental para a execugdo deste projeto.

- Art. 29: Define as modalidades de licitacdo, que poderao ser ajustadas conforme a
urgéncia e a natureza do servigo a ser contratado.

9. ORCAMENTO ESTIMADO

O orcamento estimado para a execugao das obras foi elaborado com base em
pesquisa de mercado, considerando os custos de materiais, mdo de obra, transporte e eventuais
taxas e encargos e disponibilidade da empresa para execucdo do servico imediatamente apds a
formalizacdo contratual.

O orgamento contem os seguintes itens:

- Materiais de construgdo (cimento, areia, tubos, etc.)

- Equipamentos e ferramentas necessarias para a execugao das obras
- M3o de obra (custos de operarios e supervisores)

- Despesas administrativas e de logistica

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo dos servicos deverdo ser realizados
por um engenheiro ou arquiteto designado pela Prefeitura Municipal, que sera responsavel por
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garantir que os servicos sejam realizados de acordo com as especificacbes técnicas e prazos
estabelecidos no contrato.

11. CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos deverdo ser realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido no contrato, podendo ser efetuados com base em medi¢ées das etapas concluidas,
conforme a legislacdo vigente e as normas de transparéncia e responsabilidade fiscal.

12. RISCOS E MITIGAGAO

Importante resslatar os possiveis riscos associados a execu¢do do projeto e as
estratégias para mitiga-los, como:

- Atrasos na execucdo: Estabelecer prazos claros e penalidades em caso de
descumprimento.

- Mudancas nas condi¢des do solo*: Realizar sondagens e avaliagbes prévias para
evitar surpresas durante a obra.

- Conformidade com normas de saude e seguranga*: Garantir que a empresa
contratada siga rigorosamente as normas de seguranca do trabalho.

13. PRAZOS E CRONOGRAMA

O prazo total para a execucdo das obras deverd ser especificado, bem como um
cronograma que detalha as etapas principais do processo, desde o inicio da mobilizacdo até a
conclusdo das obras e a entrega final do sistema de tratamento. Neste caso em especial a
espacializagao temporal sera de 30 dias.

14. CONSIDERAGOES FINAIS

A implementacdo do sistema de tratamento de esgoto na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Jodo da Maia Braga é uma medida urgente e necessaria para a melhoria das condicGes
de saude e bem-estar da comunidade escolar.

A execucdo deste projeto ndo apenas atenderd a uma demanda imediata, mas
também contribuira para a preservacao do meio ambiente e a promoc¢ao de um ambiente escolar
mais seguro e saudavel.
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco identifica, avalia e prioriza os riscos associados a este projeto. Para o projeto de
construcao de um sistema de tratamento de esgoto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo
da Maia Braga, apresentamos a seguir a matriz de risco simplificada, considerando a probabilidade de
ocorréncia e o impacto potencial de cada risco.

MATRIZ DE RISCO - PROJETO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Estratégia de Mitigacdo Risco Probabilidade | Impacto (1-5) Nivel de Risco
(1-5) (PxI)
Atrasos na execugao 4 4 16
Estabelecer prazos claros e penalidades 4 4 16

por descumprimento.

Mudangas nas condigdes do solo 3 4 12

Realizar sondagens e  avaliacOes 3 3 9
geotécnicas prévias.

Ndo conformidade com normas de 4 5 20
seguranca
Treinamento e fiscalizagdo rigorosa das 4 5 20

normas de seguranca.

Falta de materiais ou mao de obra 3 3 9

Contratacdo de fornecedores confidveis 4 5 20
e planejamento prévio.

Conflitos com a comunidade local 2 4 8

Realizar reunides de esclarecimento e 2 3 6
envolver a comunidade.

Alteracdes no escopo do projeto 3 3 9
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Estratégia de Mitigacao Risco Probabilidade | Impacto (1-5) Nivel de Risco
(1-53) (Px1)
Estabelecer um escopo claro e formalizar 3 3 9

mudancas por escrito.

Condigdes climaticas adversas 5 5 25

Planejamento de atividades 5 5 25
considerando a previsdo do tempo

Insuficiéncia de recursos financeiros 5 5 25
(Capital de Giro disponibilidade de

Material)

Planejamento orcamentario rigoroso e 3 3 9

busca de fontes adicionais de
financiamento

EXPLICACAO DOS ELEMENTOS DA MATRIZ
- Probabilidade (1-5):

Classificacdo da probabilidade de ocorréncia do risco, sendo 1 muito baixa e 5 muito

alta.
- Impacto (1-5):
Classificacdo do impacto potencial do risco no projeto, sendo 1 insignificante e 5
catastrofico.
- Nivel de Risco (P x 1):
Resultado da multiplicacdo da probabilidade pelo impacto, que ajuda a priorizar os
riscos.

- Estratégia de Mitigagdo:

AcOes que serao tomadas para minimizar ou evitar o risco.

CONSIDERAGOES FINAIS

A matriz de risco deve ser revisada e atualizada periodicamente ao longo do projeto,

considerando novas informagdes e mudangas nas circunstancias.
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Além disso, é fundamental que todos os envolvidos na execucdo do projeto estejam
cientes dos riscos identificados e das estratégias de mitigacdo estabelecidas para garantir a execucdo
bem-sucedida do projeto.

Santa Maria, 02 de outubro de 2024
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ANEXO | — ESBOCO ESQUEMATICO IMPLANTACAO DO SISTEMA

Legenda:
Sumidouro a—
Tubulagdo 150mm
Fossa e Filtro

, o
Caixas .

PROJETO - SITUACAC
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