
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

Recuperação de quadra esportiva - EMEF Chácara das Flores SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SETOP - 04/2024 - Minas Gerais

IOPES - 06/2024 - Espírito Santo

SUDECAP - 04/2024 - Minas Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

52.249,29

26,49%

13.840,84

41,46%

21.662,56

32,05%

16.745,90
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.908,65

40,93%

6.102,11

29,53%

4.402,52

29,54%

4.404,02

 3 REFORÇO METÁLICO 100,00%

63.241,88

50,00%

31.620,94

50,00%

31.620,94

 4 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

7.488,80

100,00%

7.488,80
 5 DRENAGEM (comprimento total de 126m, largura de 0,6m, profundidade 

variando de 0,4 a 1,1 m)

100,00%

47.076,48

30,00%

14.122,94

70,00%

32.953,54
 6 TUBULAÇÃO ENTERRADA DE CONCRETO (49,2 m x 0,5 m x 0,6 m) 100,00%

7.800,53

30,00%

2.340,16

70,00%

5.460,37
 7 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA  (1,2 x 1,2 x 1,3m), em blocos de 

concreto grauteados, com fundo em concreto e tampa de concreto armado

100,00%

1.468,31

100,00%

1.468,31

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.239,73

53,90%

668,21

9,25%

114,68

36,85%

456,84

 9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

1.707,00

100,00%

1.707,00
26,49% 41,46% 32,05%

52.232,10 81.752,60 63.195,97

26,49% 67,95% 100,0%

52.232,10 133.984,69 197.180,67

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 02 de outubro de 2024.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161

B.D.I. Encargos Sociais

23,0% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro
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